

## **Alto Comte 24 de setiembre del 2014**

**11 am**

Presentes en la comunidad de Alto Comte, el señor Rony Coto, representante del CONAVI; Jose Joaquín Zavala, Director Regional del MOPT; Mauricio González, Viceministro de Infraestructura del MOPT; José Pablo Rodríguez, representante de la Defensoría de los Habitantes, Héctor Chinchilla, Alcalde de la Municipalidad de Golfito, Greeven Picado, Coordinador Unidad Ejecutora, MOPT-BID, Eulogio Batista Pitti en su calidad de representante de la Comisión de seguimiento.

Luego de la presentación de los presentes el Viceministerio del MOPT aclaró que el proyecto en ningún momento se va a cerrar o suspender definitivamente sino que lo que se propone es la suspensión temporal de colocación de material por motivos climatológicos (llueve mucho), mientras se efectuarán las acciones concretas para garantizar la dotación de más material y la finalización del proyecto.

Asimismo, se propone la reanudación del proyecto en la segunda semana del mes de diciembre del 2014, además se le informa a las personas presentes que se está estudiando la posibilidad de incluir la finalización de proyecto en el Programa Red Vial Cantonal del MOPT con financiamiento del BID, lo cual se está realizando con la municipalidad de Golfito, obras que van de Comte hasta Alto Comte, 12 kilómetros, con la finalidad de conseguir más recursos económicos para poder concluir el proyecto.

Por parte de la Municipalidad de Golfito, el señor Héctor Chinchilla indicó su total disposición de gestionar la inclusión de este camino dentro del Programa Red Vial Cantonal BID-MOPT para lo que el Viceministerio de Infraestructura se compromete en el acto a garantizar la asesoría y colaboración para desarrollar esta gestión de forma satisfactoria.

El señor Eulogio Batista en su calidad de representante de la comunidad indicó que la posición de la misma es que no se suspenda el proyecto, pero a su vez señala que están de acuerdo en suspender temporalmente la colocación del lastre, ya que se está perdiendo y por ello plantea que se valore la posibilidad de reiniciar en el mes de enero que es cuando el verano entra en la zona.

### **Representación Comunal.**

En la comunidad existe una comisión de seguimiento conformada por las siguientes personas:

1. Eulogio Batista Pitty (colaborador)
2. Navil Atencio Rodríguez (Secretario)
3. Emérito Morales García (Presidente)

Además, existe un Consejo de Mayores, conformado por las siguientes personas:

1. Luis Atencio Pineda (Presidente)
2. José Carlos Rodríguez Palacios (Secretario)

3. Eladio Sánchez García (vocal)
4. Ireneo Carrera Pedrol (vocal)
5. Eliseo Ríos Bejarano
6. Mario Atencio Santos
7. Ofelia García Zapata
8. Miguel Andrade Rodríguez
9. Pío Bejarano Palacios
10. Nubia Santiago Montezuma
11. Agustín Montezuma Palacios
12. Entre otros

Para la toma de estos acuerdos, el Consejo de Mayores delegó la firma en el Sr. Mario Atencio, además firmarán:

1. Sr. Eulogio Batista, en su condición de representante de la Comisión de Seguimiento.
2. Shirley Vanessa Atencio, Presidenta del Gobierno Estudiantil.
3. Erlis Carrillo Concepción, Supervisor Circuito 14 MEP
4. Heber Guerra Vásquez, Coordinador Consejo local de educación indígena
5. Diógenes García Espinoza, Secretario Junta de Educación

Discutida y analizadas las posiciones planteadas por las partes se toman los siguientes acuerdos:

1. La Dirección Regional de Río Claro, a través del Sr Director, José Joaquín Zavala aportará maquinaria para realizar un raspado de la superficie del camino, (Tramos con superficie de tierra), en el momento en que el clima lo permita, para lo cual la Comisión de Seguimiento que tiene la comunidad, dará aviso al Director Regional en cuanto el clima sea propicio para realizar esta obra. Se establecen los siguientes números telefónicos para realizar dicha comunicación: 2789-9060 y 2789-7260. La comunidad se compromete a proveer lugares seguros para custodiar la maquinaria para lo cual ofrece patios en las casas de: Liceo Rural de Alto Comte, Vivienda de Diogenes García Espinoza, Roberto Espinoza Palacios, David, Bejarano Bejarano.
2. El MOPT en conjunto con el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Golfito, estudiarán la posibilidad de incluir este proyecto dentro del Programa Red Vial Cantonal MOPT-BID. El cual está sujeto a cumplir los procedimientos legales y técnicos-administrativos para llevarlo a cabo. Para dicho efecto se fija la segunda semana del mes de noviembre para que el Viceministerio de Infraestructura comunique a la Defensoría de los Habitantes los resultados de este estudio, para a su vez informar a la comunidad.
3. A partir del día de hoy 24 de setiembre se suspenden temporalmente las obras de colocación de material, las cuales reiniciarán en cuanto entre el verano, a más tardar la primera semana de enero 2015, con la finalidad de resguardar el




material que se encuentra apilado en la comunidad de Comte, el cual es resguardado a su vez por la Comunidad.

Dicho reinicio estará sujeto a una reunión con la comunidad en la primera semana del mes diciembre de este año, a realizarse en el Salón Comunal de El Progreso a las 10 a.m., la fecha será definida previamente por la Defensoría de los Habitantes en coordinación con la Comisión de Seguimiento y Consejo de Mayores.

4. El señor Alcalde de la Municipalidad de Golfito coordinará con la comunidad completar las alcantarillas y la construcción de cabezales. Este proceso iniciará la segunda quincena del mes de noviembre de este año y se realizará con mano de obra aportada por la comunidad, así como cuadrillas y materiales de la Municipalidad. El MOPT realizará un inventario de necesidades del camino sobre la base del cual coordinará con la Municipalidad proveer las alcantarillas que la Dirección Regional de Río Claro tenga disponibles.
5. La Comunidad solicita información en relación con el avance de las planificación tendiente a la construcción de puentes, por lo que el Viceministerio de Infraestructura se compromete a en la reunión a efectuarse en el mes de diciembre proporcionar un informe detallado al respecto.
6. Se define como canal oficial de comunicación y notificaciones entre las partes y la Comunidad las siguientes personas:
  - Mario Atencio Santos. (Consejo de Mayores) Teléfono 8828-6941 / 8926-5935. [matencio58@gmail.com](mailto:matencio58@gmail.com)
  - Heber Guerra Vásquez.(Consejo Local de Educación) Teléfono 8976-8329. [hebegv@hotmail.com](mailto:hebegv@hotmail.com)
  - Eulogio Batista. (Comisión de Seguimiento) Teléfono 8808-3721. [eulogiobatista2012@hotmail.com](mailto:eulogiobatista2012@hotmail.com)
  - Diógenes García. (Secretario Junta de Educación) Teléfono 8608-4062
7. Se define como canal oficial de comunicación y notificaciones entre las institucionales y la Comunidad las siguientes personas.
  - Jose Pablo Rodríguez Alpízar, Defensoría de los Habitantes Teléfono 2248-22-49.
  - Meylin Gutierrez, Despacho Viceministro de Infraestructura, Teléfono 2257-57-21.
  - Jose Joaquín Zavala, Director Regional Región 11, Teléfono 2789-90-60 o 2789-72-60.
  - Hector Chinchilla, Alcalde Municipalidad de Golfito, Teléfono 8331-29-06 o 2775-04-21 con Glenda.

Leído el anterior acuerdo, se manifiestan las partes anuentes y firman en Alto Comte, a las 14:30 horas del 24 de setiembre del 2014.




**Ing. Mauricio González**  
**Viceministro de Infraestructura del MOPT**



**Ing. Rony Coto**  
**Representante del CONAVI**




**Ing. Jose Joaquín Zavala,**  
**Director Regional del MOPT**



**Lic. José Pablo Rodríguez**  
**Representante de la Defensoría de los Habitantes**



**Sr. Héctor Chinchilla**  
**Alcalde de la Municipalidad de Golfito**



**Ing. Greeven Picado**  
**Coordinador Unidad Ejecutora, MOPT-BID**



**Sr. Eulogio Batista Pitti**  
**Representante de la Comisión de seguimiento**



**Srta. Shirley Vanessa Atencio**  
**Presidenta del Gobierno Estudiantil.**

E. Luis Carrillo


**Msc. Erlis Carrillo Concepción**  
**Supervisor Circuito 14 MEP**



**Sr. Heber Guerra Vásquez**  
**Coordinador Consejo local de educación indígena**



**Sr. Diógenes García Espinoza**  
**Secretario Junta de Educación**

  
Sr. Mario Atencio.  
Consejo de Mayores.

## PLAN DE ACCION ESTATAL EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE PUNTA BURICA 2013

### 1. Mejorar el servicio policial en las comunidades de Punta Burica.

OBJETIVOS OPERATIVOS	METAS	ACCIONES	PERIODO EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Determinar zonas, rutas, puntos de interés para la operatividad policial		Mediante órdenes de operaciones, que establecen incursiones de patrullas de ocho a doce oficiales. Ingreso por vía aérea por medio de helicóptero y terrestre por Alto Conte. Describiendo aspectos relacionados al puesto policial, ingreso terrestre, estado del camino, ingreso marítimo y aéreo.	Del 26 de diciembre del año 2012 y prolongándose de manera indefinida	Dirección General de la Fuerza Pública	Desde el 26/12/2012 se cuenta con presencia policial mediante la modalidad de patrullaje, en roles de estadía de 15 X 15, según Orden de Operaciones 0124-2013-DO-PyO. Durante el primer sem-13 la Dirección de Operaciones realizó 5 incursiones determinando que la única vía de acceso es terrestre, vía aérea solo cuando el clima y el estado del helicóptero lo permite, pero no coinciden los roles de servicio y la capacidad de transporte de personal y carga es limitada. Se está ingresando vía terrestre cada 15 días (657-2013 DV-WN: 24/06/13)
Restablecer la presencia policial en Punta Burica.		A partir del 26 de diciembre y hasta el 26 de marzo por la modalidad de patrullaje.	26 de diciembre y hasta el 26 de marzo por la modalidad de patrullaje.	Dirección General de la Fuerza Pública	
Brindar seguridad permanente en Punta Burica		En modalidad de patrullaje y presencia permanente en el Puesto Policial	De forma permanente	Dirección General de la Fuerza Pública	
Habilitar el puesto policial de la Punta Burica		Conforme las posibilidades presupuestarias y suministro de servicios básicos	A mediano plazo	Dirección General de la Fuerza Pública	Por solicitud del Dpto. de Planes y Operaciones, el de Obras Civiles realizó una inspección de la infraestructura existente, estando a la espera de las necesidades para habilitar y reparar la Estación. (657-2013 DV-WN: 24/06/13)
Establecer patrullajes en los diferentes poblados de la zona		Por medio de grupos de trabajo de trabajo de 4 a 12 personas (patrulla).	De forma permanente	Dirección General de la Fuerza Pública	Mediante ingresos por tierra desde Alto Conte cada 15 días (657-2013 DV-WN: 24/06/13).
Dotar de movilidad terrestre a los grupos de trabajo		Realizar los estudios y análisis requeridos para dotar de equipos móvil como automulas, cuadracilos y equinos.	A largo plazo	Dirección General de la Fuerza Pública	
Gestionar ante la Dirección General de Aviación Civil, los estudios requeridos para la habilitación de la pista de aterrizaje ya existente, en Punta Burica.		Solicitud formal a la Dirección de Aviación Civil (oficio 451-2012-DGFP-A-DO, del 26 de febrero, dirigido al Ing. Jorge Fernández Chacón, Director de Aviación Civil, se inician las gestiones)	A mediano plazo	Dirección General de la Fuerza Pública	Gestionado el 26/02/13 (451-2012-DGFP-A-DO) a la Dirección de Aviación Civil. Respondido por Aviación Civil el 08/03/13 (DGAC-DG-OF-0448-2013) indicando deficiencias a subsanar e imposibilidad de trasladar maquinaria del MOPT.
Gestionar con la Dirección de Aviación Civil, los estudios requeridos para la habilitación de un helipuerto cercano al puesto policial.		Iniciar las gestiones ante la Dirección General de Aviación Civil; el Servicio Nacional de Vigilancia Aérea y colaboradores locales.	A mediano plazo	Dirección General de la Fuerza Pública	Adjuntan Informe de Estudios Preliminares sobre Campo de Aterrizaje en Punta Burica



Gestionar la participación del Servicio Nacional de Guardacostas para la posible construcción de un muelle flotante		Iniciar las gestiones con el Servicio Nacional de Guardacostas, para que se avoque a los estudios requeridos.	A largo plazo	Dirección General de la Fuerza Pública	
Brindar el servicio de comunicaciones policiales		Coordinar a nivel institucional y con las instituciones correspondientes, la instalación y servicios de comunicación (telefonía celular, radio comunicación e internet)	A mediano plazo	Dirección General de la Fuerza Pública	

## 2. Mejorar el servicio de electricidad en las comunidades de Punta de Burica

OBJETIVOS OPERATIVOS	METAS	ACCIONES	PERIODO EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Realizar un inventario de necesidades de paneles solares		Inventario de necesidades y requerimientos de paneles solares realizado en el primer semestre del 2013.	I Semestre 2013	Gerencia de Electricidad	
Levantamiento e instalación de nuevas necesidades de paneles solares		Instalar 25 paneles solares por año a partir del Primer semestre del 2014	I Semestre 2014	UEN Servicio al Cliente Región Brunca Río Claro	
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los paneles solares instalados		Brindar mantenimiento a 42 paneles solares ubicados en La Peña, Alto Guaymí y Carona, en marzo 2013	I Semestre 2013	UEN Servicio al Cliente Región Brunca Río Claro	

## 3. Mejorar el servicio de telecomunicaciones en las comunidades de Punta de Burica

OBJETIVOS OPERATIVOS	METAS	ACCIONES	PERIODO EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Verificar las condiciones técnicas y de seguridad para la instalación de una antena V-SAT	Al primer trimestre del 2013 haber documentado las condiciones técnicas y de seguridad para la instalación de una antena V-SAT	Visita a la zona, junto con el Ministerio de Seguridad Pública, en marzo del 2013, para asegurar las condiciones de instalación	I Trimestre 2013	Gerencia de Clientes y Gerencia de Telecomunicaciones	Se instaló una antena VSAT en el puesto del MSP, se reinstalaron 2 teléfonos públicos para la comunidad y un servicio telefónico para el MSP (0150-1318-2013: 14/06/2013)
Coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública las condiciones de seguridad para la instalación de una antena V-SAT	Al segundo trimestre del 2013 haber instalado la antena V-SAT	Visita a la zona, junto con el Ministerio de Seguridad Pública, en marzo del 2013, para asegurar las condiciones de instalación	II Trimestre 2013	Gerencia de Clientes y Gerencia de Telecomunicaciones	
Valorar la formulación de un proyecto con fondos de FONATEL	Al tercer trimestre del 2013 haber obtenido los datos básicos para la formulación del proyecto	Realizar las coordinaciones requeridas para definir el proyecto a presentar ante la SUTEL	III Trimestre 2013	Gerencia de Clientes y Gerencia de Telecomunicaciones	

## 4. Mejorar el abastecimiento de agua potable en las comunidades de Punta Burica

OBJETIVOS OPERATIVOS	METAS	ACCIONES	PERIODO EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Valorar la zona y ubicar puntos estratégicos para el abastecimiento de agua potable	Al 15 de marzo del 2013 haber ubicado las fuentes de agua	Visita de campo en compañía de guías de la comunidad	12 al 15 de marzo del 2013	Dpto. de Construcción de la Subgerencia de Sistemas Comunes	

Determinar la población a beneficiar	Al 15 de marzo del 2013 haber determinado el número de familias y los centros de población beneficiaria.	Censo de población con el formulario respectivo.	12 al 15 de marzo del 2013	Dpto. de Gestión Social	
Realizar levantamiento con GPS y hacer aforos	Al 15 de marzo del 2013 haber georeferenciado las fuentes y determinado el caudal.	Recorrido a pie por la zona para realizar el levantamiento con GPS y determinación manual del caudal de las fuentes.	12 al 15 de marzo del 2013	Dpto. de Construcción SGSC	
Estructura el proyecto de construcción del acueducto para Punta Burica	Al 5 de abril del 2013 haber definido las estructuras a construir o colocar.	Realizar estudio técnico y definir las obras de infraestructura: captaciones, tanques, diámetro de tubería, valvulería y accesorios.	1 al 5 de abril del 2013	Dpto. de Construcción SGSC	
Confeccionar los diseños preliminares del acueducto	A la tercera semana de abril del 2013 haber establecido el diseño preliminar.	Realizar el diseño y elaborar el presupuesto del proyecto.	Tercera semana de abril del 2013	Dpto. de Construcción SGSC	
Aprobar los diseños preliminares del acueducto	A mediados de mayo del 2013 haber aprobado el diseño preliminar.	Revisión y aprobación del diseño y del presupuesto.	Mediados de mayo del 2013	Dirección del Dpto. de Estudios Básicos.	
Entregar el presupuesto final	A mediados de junio del 2013 haber obtenido el financiamiento para el proyecto.	Presentar los presupuestos a las autoridades superiores del A y A.	01/06/2013	Dirección del Dpto. de Construcción SGSC	

#### 5. Mejorar las condiciones de saneamiento básico en las comunidades de Punta Burica.

OBJETIVOS OPERATIVOS	METAS	ACCIONES	PERIODO EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Elaborar un plan de intervención para el diagnóstico de saneamiento básico.		No definidas	31/03/2013	Dirección Regional de Salud Brunca y Dirección Área de Salud de Golfito del Ministerio de Salud	Que el informe de avance del I y II trimestre se presentará en la II quincena de julio debido a que hay acciones ejecutándose y el semestre no ha finalizado (DM-AO-1903-2013: 26/06/13)
Consultar a las comunidades indígenas sobre la propuesta de diagnóstico		No definidas	30/04/2013	Dirección Regional de Salud Brunca y Dirección Área de Salud de Golfito del Ministerio de Salud	
Ajustar el plan de intervención a los aportes de las comunidades indígenas		No definidas	30/04/2013	Dirección Regional de Salud Brunca y Dirección Área de Salud de Golfito del Ministerio de Salud	
Operativizar el plan de intervención		No definidas	Enero del 2014	Dirección Regional de Salud Brunca y Dirección Área de Salud de Golfito del Ministerio de Salud	

#### 6. Mejorar la regulación de la salud en las comunidades de Punta Burica.



OBJETIVOS OPERATIVOS	METAS	ACCIONES	PERIODO EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Elaborar un plan de intervención en materia regulatoria de la salud		No definidas	31/03/2013	Dirección Regional de Salud Brunca y Dirección Área de Salud de Golfito del Ministerio de Salud	Que el informe de avance del I y II trimestre se presentará en la II quincena de julio debido a que hay acciones ejecutándose y el semestre no ha finalizado (DM-AO-1903-2013: 26/06/13)
Consultar a las comunidades indígenas sobre la propuesta de diagnóstico		No definidas	30/04/2013	Dirección Regional de Salud Brunca y Dirección Área de Salud de Golfito del Ministerio de Salud	
Ajustar el plan de intervención a los aportes de las comunidades indígenas		No definidas	30/04/2013	Dirección Regional de Salud Brunca y Dirección Área de Salud de Golfito del Ministerio de Salud	
Operativizar el plan de intervención		No definidas	Enero del 2014	Dirección Regional de Salud Brunca y Dirección Área de Salud de Golfito del Ministerio de Salud	

#### 7. Mejorar las vías terrestres en las comunidades de Punta Burica.

OBJETIVOS OPERATIVOS	METAS	ACCIONES	PERIODO EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Identificar el tipo de obra que se requiere (trocha o camino de penetración)		Contratación de estudios de Consultoría para: - Identificar el mejor trazado - Topografía - Disponer del derecho de vía. - Definir las obras en cauces. - Resolver la tala de árboles. - Fuentes de materiales. - Excavaciones.	mediano y largo plazo	División de Obras Públicas y Despacho de Infraestructura del MOPT	
Contratar consultorías		Anteproyecto y diseño	mediano y largo plazo	División de Obras Públicas y Despacho de Infraestructura	
Permisos ambientales de SETENA Formulario D-1 (Estudio de Impacto Ambiental) Resolución		Autoexamen del proyecto en función de impactos ambientales	mediano y largo plazo	División de Obras Públicas y Despacho de Infraestructura	
Permisos del MINAET		Plan de Gestión Ambiental	mediano y largo plazo	División de Obras Públicas y Despacho de Infraestructura	
		Colaborar en los esfuerzos que conlleven a la implementación de las soluciones.	mediano y largo plazo	División de Obras Públicas y Despacho de Infraestructura	

		Gestionar ante la Municipalidad de Golfito, la Dirección Regional de Río Claro del MOPT y el CONAVI la transitabilidad de los caminos que conducen al Territorio Indígena.	2013	División de Obras Públicas y Despacho de Infraestructura	Que el camino entre El Progreso y Alto Conte podría ser intervenido por la Muni. Golfito, con la colaboración. MOPT y fondos de Ley 8114. Que se requieren 4 puentes pero podrían construirse 4 pasarelas peatonales. Previa solicitud, el MOPT puede aportar varilla y cemento y la Muni construir los bastiones. Dentro del Territorio para los estudios previos de un camino o la mejora de los senderos se requiere el presupuesto, una "facultad especial" y permisos (DVI-0301-13: 21/06/13)
--	--	--	------	--	--

### 8. Mejorar la atención integral a la salud de la Población Indígena Ngöbe

OBJETIVOS OPERATIVOS	METAS	ACCIONES	PERIODO EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Prevenir el embarazo en adolescentes o en mujeres de edad avanzada		Llevar a cabo un proceso de sensibilización y comunicación sobre la salud sexual y reproductiva tanto en hombres como en mujeres realizando charlas o conversatorios con los actores sociales de ambos sexos en materia de salud sexual y reproductiva	Del 2013 al 2015 mediante giras mensuales de 5 días a las comunidades indígenas de Alto Carona y de La Peña, trimestrales a Alto Guaymí, mensuales de 3 días a Alto Conte y mensuales de un día a El Progreso.	Profesionales en enfermería obstétrica y trabajadora social de la CCSS	Que el equipo médico ha cumplido en un 100% las visitas programadas, en el I semestre, a Alto Carona y La Peña, a El Progreso y a Alto Conte, con la excepción de la gira odontológica a Alto Guaymí, en abril, por las condiciones del camino. Para las giras programadas de julio a octubre existe una limitación natural por ser los meses más lluviosos del año (DMASG-245-06-13: 25/06/13)
Prevenir la violencia de género y de los miembros que conforman la familia		Llevar a cabo un proceso de sensibilización sobre la importancia que reviste el desarrollo de relaciones de familia saludables seguras y armoniosas, realizando charlas o conversatorios con los miembros de la comunidad		Profesionales en enfermería obstétrica y trabajadora social	
Prevenir la aparición de la enfermedad hipertensiva		Llevar a cabo un adecuado control de la presión arterial a través de la toma en personas mayores de 20 años. Prevenir la obesidad y el sedentarismo Desarrollar una consulta de calidad en las personas portadores de hipertensión arterial		Profesional en medicina general	
Prevenir la aparición temprana de la enfermedad diabética		Llevar a cabo un proceso de sensibilización sobre la importancia que reviste la alimentación saludable Prevenir la obesidad y el sedentarismo Otorgar una consulta integral con criterios de calidad		Profesional en medicina general	

Realizar la captación temprana de los niños menores de 28 días de edad		Realizar la consulta temprana de los niños menores de 28 días de edad Realizar el tamizaje neonatal antes de los 7 días de edad
Promover la atención del niño y la niña en el programa de crecimiento y desarrollo		Otorgar una consulta de crecimiento y desarrollo en todos los niños y niñas menores de seis años con cumplimiento de criterios de calidad
Diagnosticar de forma temprana la anemia en niños y niñas menores de un año		Otorgar el tratamiento profiláctico y curativo en niños y niñas con anemia clínica
Prevenir el parto extra hospitalario o domiciliar		Llevar a cabo un proceso de sensibilización y comunicación a la mujer en embarazo sobre la importancia que reviste el parto seguro en un centro hospitalario Capacitar a las parteras tradicionales ante eventos expulsivos sobre los cuidados que se debe otorgar a la mujer durante y posterior al parto
Prevenir las complicaciones del posparto		Capacitar a las parteras tradicionales sobre los cuidados que se debe otorgar a la mujer en el posparto inmediato
Otorgar una atención primaria de calidad al recién nacido, previniendo complicaciones que puedan poner en riesgo su vida		Llevar a cabo un proceso de sensibilización y comunicación a la mujer en embarazo sobre la importancia que reviste el parto seguro en un centro hospitalario y la atención del niño al nacimiento. Capacitar a las parteras tradicionales ante eventos expulsivos sobre los cuidados que se debe otorgar al recién nacido
Prevenir las complicaciones del posparto y del recién nacido		Capacitar a las parteras y a los ciudadanos indígenas sobre los cuidados a la mujer después del parto y al recién nacido
Prevenir el embarazo no deseado		Llevar a cabo un proceso de sensibilización y comunicación a los habitantes indígenas sobre la importancia que reviste la planificación de la familia Otorgar los beneficio, seguridad y efectos de la planificación familiar así como del uso de los diferentes métodos existentes
Prevenir la aparición del cáncer de mama		Llevar a cabo un proceso de sensibilización sobre la importancia que reviste la detección temprana del cáncer de mama

Profesionales en medicina general
Profesionales en medicina general
Profesionales en medicina general
Profesionales en enfermería obstétrica trabajadora social y profesionales en medicina
Profesionales en enfermería obstétrica y profesional en medicina
Profesionales en enfermería obstétrica trabajadora social y profesionales en medicina
Profesionales en enfermería obstétrica y profesional en medicina
Profesionales en enfermería obstétrica y trabajadora social y profesional en medicina
Profesionales en enfermería obstétrica trabajadora social y profesional médico

Prevenir el cáncer de cuello uterino		Llevar a cabo un proceso de sensibilización y comunicación a los habitantes indígenas sobre la importancia que reviste el examen de papanicolaou Desarrollar charlas o conversatorios con los miembros de la comunidad y otorga la información necesaria sobre los efectos del cáncer en la <del>mujer</del>		Profesionales en enfermería obstétrica trabajadora social y profesional en medicina
Prevenir las complicaciones del embarazo		Llevar a cabo un adecuado control prenatal cumpliendo con los criterios de calidad		Profesionales en enfermería obstétrica profesional médico y <u>odontológico</u>
Desarrollar el crecimiento de una población adulta mayor saludable		Llevar a cabo un proceso de sensibilización y comunicación sobre la importancia que reviste la atención preventiva, curativa y de seguimiento a los adultos mayores de la <u>comunidad</u>		Profesionales en medicina general
Prevenir la pérdida temprana de las piezas dentales en la población adulta mayor		Llevar a cabo un proceso de sensibilización sobre la importancia que reviste la atención bucodental del adulto mayor a cargo de los <u>profesionales en odontología</u>		Profesionales en odontología
Otorgar una atención integral a las personas indígenas		Otorgar una consulta médica y obstétrica de forma integral y con criterios de calidad pretendiendo prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas, agudas e infecciosas que puedan afectar el crecimiento normal del individuo, la <u>familia y la comunidad</u>		Profesionales en enfermería obstétrica y medicina

### 9. Mejorar los servicios educativos en el Territorio Indígena de Conte-Burica

OBJETIVOS OPERATIVOS	METAS	ACCIONES	PERIODO EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Mejorar los problemas detectados en los servicios educativos brindados a la población indígena de Conte Burica		Visita y recolección de información sobre los centros educativos de Punta Burica.	18 - 22 de marzo	Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos de la Dirección de Planificación del MEP	El 10 de abril del 2013 presentaron a la Dir. As. Jurídicos el informe de la visita, los principales hallazgos y el plan de acción (DVM-AC-620-06-2013: 24/06/13)
		Preparación de informe sobre diagnóstico de Punta Burica	1- 12 de abril		
		Presentar informe a las autoridades superiores	15 - 19 de abril		
		Coordinar acciones con las Direcciones del nivel Central. Programas de Equidad, IDP, Financiera (Dpto. de Gestión de Juntas)	22 -26 de abril		Se corroboró que todas las instituciones cuentan con la Junta de Educación nombrada y en funcionamiento (DVM-AC-620-06-2013: 24/06/13)
		Coordinar acciones con FONABE e IMAS para valorar la asignación de becas o ayudas a los estudiantes indígenas	22 - 26 de abril		Se determinó que si quedaron estudiantes sin atender los directores de los centros educativos pueden gestionarla y se les dará prioridad (DVM-AC-620-06-2013: 24/06/13)



		Elaborar un cronograma con las acciones específicas y los responsables de cada Dirección o dependencia	29 al 3 de mayo		La coordinación de acciones la sumirá la Dirección Regional para que la Supervisión de Circuito cuente con los insumos requeridos en caso de que los directores, docentes o padres de familia necesiten realizar un trámite ante las referidas instancias (DVM-AC-620-06-2013: 24/06/13)
Mejorar la infraestructura de la escuela de Guaymí, el Liceo Rural de Alto Guaymí, la escuela de Irigüí, la escuela de El Valle, la escuela de Molotubta, la escuela de La Peña, la escuela de Punta Vanegas y la escuela de Puesto La Playa.	A mayo del 2014 haber concluido las obras de mejoramiento de la infraestructura educativa propuestas.	Contratación del profesional asesor de la Junta	01/05/2013	Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP	Las Juntas de El Valle, La Peña, Punta Vanegas y Puesto La Playa realizaron la contratación de los servicios profesionales de ingeniería y arquitectura En junio el ingeniero visitó la zona para realizar los levantamientos arquitectónicos y los estudios preliminares. Posteriormente se analizaron las necesidades de infraestructura de cada centro para elaborar los anteproyectos. Los centros de Molotubta y Alto Guaymí y el Liceo Rural de Alto Guaymí están en el proceso de contratación del profesional asesor (DIEE-1877-2013: 24/06/13)
		Elaboración de los anteproyectos, los presupuestos, las especificaciones técnicas, los planos constructivos, los estudios de suelo, etc.	30/06/2013	Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP	
		Levantamientos topográficos e inscripción de los planos catastrados de los terrenos a nombre del Ministerio de Educación	Julio al 31 de Septiembre 2013		
		Trámite de planos y visados de CFIA, INS, SETENA y conformación del expediente de contratación administrativa	01/10/2013		
		Asignación de recursos económicos por parte del DIEE, MEP	01/11/2013		
		Autorización de la contratación directa por el Departamento de Contrataciones DIEE, MEP	01/12/2013		
		Proceso de licitación de contratación directa de adquisiciones de materiales y mano de obra por separado.	01/01/2014		
		Adjudicación de las contrataciones e inicio de las obras	Febrero a Mayo 2014		
		Flexibilizar los requisitos para nombrar directores en el Liceo Rural de El Progreso y de Alto Guaymí			Se flexibilizaron los requisitos y se nombraron los directores respectivos (DDC-DEI-478-12: 24/06/13)

		Gestionar ante Viceministra Administrativa para que el DIEE asigne recursos para la construcción de aulas en las escuelas y el colegio de Alto Guaymí, así como de mobiliario		Dpto. de Educación Intercultural	La escuela y el Liceo Rural de Alto Guaymí están en el proceso de contratación del profesional asesor para realizar los levantamientos arquitectónicos y los estudios preliminares (DIEE-1877-2013: 24/06/13)
		Gestionar ante el Viceministro de Planificación para que el Programa de Equidad reabra un comedor para la población estudiantil del Liceo de Alto Guaymí			Se giró el presupuesto para la apertura del comedor estudiantil, estando pendiente la juramentación de los integrantes de la Junta Administrativa para realizar la apertura (DDC-DEI-478-12: 24/06/13)
		Gestionar ante el ICE la instalación de los paneles solares en el Liceo de Alto Guaymí			No se han instalado los paneles solares, aunque existe un generador eléctrico (DDC-DEI-478-12: 24/06/13)
		Darle seguimiento a las recomendaciones del Dpto. de Educación Intercultural mediante visitas periódicas a la comunidad de Alto Guaymí			Se tiene programado realizar una visita en el tercer trimestre del 2013 (DDC-DEI-478-12: 24/06/13)